



COMMUNE DE TASSIN LA DEMI-LUNE

DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Service des marchés publics

AVIS DE MODIFICATIONS DE MARCHES PUBLICS

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur (et maître d'ouvrage) :

Ville de Tassin La Demi-Lune.

Correspondant : M. Pascal CHARMOT, Maire.

Place Hippolyte Pérabut – B.P. 58 - 69 812 Tassin-La Demi-Lune Cedex

Tél. : 04-72-59-22-11 - télécopieur : 04-72-59-22-33

Courriel : marchespublics@villettassinlademilune.fr

Adresse Site internet : <http://www.tassinlademilune.fr>

SIRET VILLE : 216 902 445 00016

Objet des marchés : Travaux de mise en accessibilité à l'école Berlier Vincent à Tassin La Demi-Lune

Lieux d'exécution : Avenue Leclerc - Tassin La Demi-Lune (69 160 - Rhône).

Code NUTS : FR716 – avec nouvelle codification : FRK26.

Code CPV :

45112700-2 - Travaux d'aménagement paysager

45262522-6 - Travaux de maçonnerie

45261420-4 - Travaux d'étanchéification

45421000-4 - Travaux de menuiserie

44316500-3 - Serrurerie

45442100-8 - Travaux de peinture

45410000-4 - Travaux de plâtrerie

45431000-7 - Carrelages

45311200-2 - Travaux d'installations électriques

45330000-9 - Travaux de plomberie

45313100-5 - Travaux d'installation d'ascenseurs

Marché n°17-004 - Lot n°1 « VRD ».

Date d'attribution (= de notification) du marché : 13 mars 2017.

Nom du titulaire : **ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (E.V.M.O.).**

29 Chemin de Fromenteau – 69 380 LISSIEU.

SIRET du titulaire : 328 985 502 00017.

Modification de marché n°1

Modification apportée au marché public initial :

Suppression de prestations prévues et intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial :

- Moins-value sur enrobés et non réalisation de grilles de terrassements.
- Démolition d'une dalle béton au BRH.
- Percements sur mur de façade pour passage fourreaux.
- Ajout de nez de marches anti-dérapant sur escalier extérieur.

Durée modifiée du marché public : Sans objet.

Montant initial du marché attribué : 14 444,05 € HT (soit 17 332,86 € TTC avec TVA à 20%).

Montant de la modification de marché n°1 :
- **1 765,00 € HT** soit – 2 118,00 € TTC (avec TVA à 20%).

Montant modifié du marché public : **12 679,05 € HT** soit 15 214,86 € TTC (avec TVA à 20%).

Changement de titulaire : Sans objet.

Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir adjudicateur : 16 octobre 2017.

Date de notification de la modification de marché n°1 : 16 octobre 2017.

Marché n°17-005 - Lot n°2 « Maçonnerie ».

Date d'attribution (= de notification) du marché : 13 mars 2017.

*Nom du titulaire : Groupement solidaire CREB / PAQUIEN - 24 Quai Gillet – 69 004 LYON.
SIRET CREB : 950 010 124 00036 / SIRET PAQUIEN : 957 523 087 00048.*

Modification de marché n°1

Modification apportée au marché public initial :
Suppression de prestations prévues et l'intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial :

- Ajout de 2 tampons fonte et de courettes anglaises.
- Moins-values sur les démolitions et fondations de la rampe et escalier, raccord Zag réutilisé.

Durée modifiée du marché public : Sans objet.

Montant initial du marché attribué : 77 000,00 € HT (soit 92 400,00 € TTC avec TVA à 20%).

Montant de la modification de marché n°1 :
- **1 788,30 € HT** soit – 2 145,96 € TTC (avec TVA à 20%).

Montant modifié du marché public : **75 211,70 € HT** soit 90 254,04 € TTC (avec TVA à 20%).

Changement de titulaire : Sans objet.

Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir adjudicateur : 16 octobre 2017.

Date de notification de la modification de marché n°1 : 16 octobre 2017.

Marché n°17-006 - Lot n°3 « Etanchéité ».

Date d'attribution (= de notification) du marché : 17 mars 2017.

Nom du titulaire : SOLOSEC - 37 Impasse des Sapins – 69 490 DAREIZE.

SIRET du titulaire : 377 841 853 00015.

Modification de marché n°1

Modification apportée au marché public initial :

Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : Ajout d'une descente d'eaux pluviales.

Durée modifiée du marché public : Sans objet.

Montant initial du marché attribué : 3 860,81€ HT (soit 4 632,97 € TTC avec TVA à 20%).

Montant de la modification de marché n°1 :

+ 575,00 € HT soit + 690,00 € TTC (avec TVA à 20%).

Montant modifié du marché public : **4 435,81 € HT** soit 5 322,97 € TTC (avec TVA à 20%).

Changement de titulaire : Sans objet.

Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir adjudicateur : 16 octobre 2017.

Date de notification de la modification de marché n°1 : 16 octobre 2017.

Marché n°17-030 - Lot n°5 « Serrurerie ».

Date d'attribution (= de notification) du marché : 29 août 2017.

Nom du titulaire : TARDY METAL – 18 Rue du Stade – 69 290 GREZIEU LA VARENNE.

SIRET du titulaire : 753 942 739 00024.

Modification de marché n°1

Modification apportée au marché public initial :

Suppression de prestations prévues et l'intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial :

- Ajout d'un tapis de sol
- Retrait des grilles de sol remplacées par des courettes anglaises (au lot n°2)

Durée modifiée du marché public : Sans objet.

Montant initial du marché attribué : 9 004,60 € HT (soit 10 805,52 € TTC avec TVA à 20%).

Montant de la modification de marché n°1 :

+ 166,00 € HT soit + 199,20 € TTC (avec TVA à 20%)

Montant modifié du marché public : **9 170,60 € HT** soit 11 004,72 € TTC (avec TVA à 20%)

Changement de titulaire : Sans objet.

Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir adjudicateur : 16 octobre 2017.

Date de notification de la modification de marché n°1 : 16 octobre 2017.

Marché n°17-009 - Lot n°6 « Plâtrerie – Peinture ».

Date d'attribution (=de notification) du marché : 17 mars 2017.

Nom du titulaire : RAVALTEX - 3 Rue Jean-Marie Merle – 69 120 VAULX EN VELIN.

SIRET du titulaire : 379 163 785 00031.

Modification de marché n°1

Modification apportée au marché public initial :

Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : Ajout d'impostes en placo et de joue dans les sanitaires du R+2.

Durée modifiée du marché public : Sans objet.

Montant initial du marché attribué : 8 446,01 € HT (soit 10 135,22 € TTC avec TVA à 20%).

Montant de la modification de marché n°1 :

+ **646,55 € HT** soit + 775,86 € TTC (avec TVA à 20%).

Montant modifié du marché public : **9 092,56 € HT** soit 10 911,07 € TTC (avec TVA à 20%).

Changement de titulaire : Sans objet.

Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir adjudicateur : 16 octobre 2017.

Date de notification de la modification de marché n°1 : 16 octobre 2017.

Marché n°17-010 - Lot n°7 « Menuiseries intérieures ».

Date d'attribution (= de notification) du marché : 16 mars 2017.

Nom du titulaire : C BOIS MENUISERIE - 482 Rue de l'Industrie – 01 480 JASSANS RIOTTIER.

SIRET du titulaire : 307 420 828 00039.

Modification de marché n°1

Modification apportée au marché public initial :

Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : Ajout de clous podotactiles.

Durée modifiée du marché public : Sans objet.

Montant initial du marché attribué : 12 817,34 € HT (soit 15 380,81 € TTC avec TVA à 20%).

Montant de la modification de marché n°1 :

+ **857,06 € HT** soit + 1 028,47 € TTC (avec TVA à 20%)

Montant modifié du marché public : **13 674,40 € HT** soit 16 409,28 € TTC (avec TVA à 20%)

Changement de titulaire : Sans objet.

Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir adjudicateur : 16 octobre 2017.

Date de notification de la modification de marché n°1 : 16 octobre 2017.

Marché n°17-011 - Lot n°8 « Carrelage – Faïence ».

Date d'attribution (= de notification) du marché : 16 mars 2017.

*Nom du titulaire : COMPTOIR DES REVETEMENTS - 45 Rue du Marais – 69 100 VILLEURBANNE.
SIRET du titulaire : 972 502 355 00043.*

Modification de marché n°1

Modification apportée au marché public initial :

Suppression de prestations prévues et intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial :

- Non-dépose de faïence.
- Reprise de carrelage dans la circulation devant les sanitaires.

Durée modifiée du marché public : Sans objet.

Montant initial du marché attribué : 2 856,32 € HT (soit 3 427,58 € TTC avec TVA à 20%).

Montant de la modification de marché n°1 :
+ 420,25 € HT soit + 504,30 € TTC (avec TVA à 20%).

Montant modifié du marché public : **3 276,57 € HT** soit 3 931,88 € TTC (avec TVA à 20%).

Changement de titulaire : Sans objet.

Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir adjudicateur : 16 octobre 2017.

Date de notification de la modification de marché n°1 : 16 octobre 2017.

Marché n°17-012 - Lot n°9 « Electricité ».

Date d'attribution (= de notification) du marché : 22mars 2017.

*Nom du titulaire : ELECSON - AGENCE DE LYON - 34 Rue Arago – 69 150 DECINES CHARPIEU.
SIRET du titulaire : 418 246 286 00045.*

Modification de marché n°1

Modification apportée au marché public initial :

Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : Changement de l'alarme incendie techniquement incompatible avec la nouvelle installation.

Durée modifiée du marché public : Sans objet.

Montant final du marché attribué : 16 774,32 € HT (soit 20 129,18 € TTC avec TVA à 20%).

Montant de la modification de marché n°1 :
+ 2 244,11 € HT soit 2 692,93 € TTC (avec TVA à 20%).

Montant modifié du marché public : **19 018,43 € HT** soit 22 822,12 € TTC (avec TVA à 20%).

Changement de titulaire : Sans objet.

Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir adjudicateur : 16 octobre 2017.

Date de notification de la modification de marché n°1 : 16 octobre 2017.

Marché n°17-013 - Lot n°10 « Plomberie - Chauffage ».

Date d'attribution (= de notification) du marché : 29 mars 2017.

Nom du titulaire : PLOMBERIE DE L'ARSENAL.

Bât. A - 44 Route de Corbas – 69 200 VENISSIEUX.

SIRET du titulaire : 379 714 710 00041.

Modification de marché n°1

Modification apportée au marché public initial :

Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : Reprise de la Descente Eaux Usées et Eau potable des sanitaires.

Durée modifiée du marché public : Sans objet.

Montant final du marché attribué : 11 000,00 € HT (soit 13 200 € TTC avec TVA à 20%).

Montant de la modification de marché n°1 :

+ 863,60 € HT soit + 1 036,32 € TTC (avec TVA à 20%).

Montant modifié du marché public : **11 863,60 € HT** soit 14 236,32 € TTC (avec TVA à 20%).

Changement de titulaire : Sans objet.

Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir adjudicateur : 16 octobre 2017.

Date de notification de la modification de marché n°1 : 16 octobre 2017.

Marché n°17-014 - Lot n°11 « Ascenseur ».

Date d'attribution (= de notification) du marché : 16 mars 2017.

Nom du titulaire : SCHINDLER - DIRECTION REGIONALE DE LYON.

56 Avenue du Progrès – 69 680 CHASSIEU.

SIRET du titulaire : 383 711 678 01332.

Modification de marché n°1

Modification apportée au marché public initial :

Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : Ajout d'une carte GSM et abonnement.

Durée modifiée du marché public : Sans objet.

Montant final du marché attribué : 23 300,00 € HT (soit 27 960 € TTC avec TVA à 20%).

Montant de la modification de marché n°1 :

+ 820,00 € HT soit + 984,00 € TTC (avec TVA à 20%).

Montant modifié du marché public : **24 120,00 € HT** soit 28 944,00 € TTC (avec TVA à 20%).

Changement de titulaire : Sans objet.

Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir adjudicateur : 16 octobre 2017.

Date de notification de la modification de marché n°1 : 16 octobre 2017.