
Maîtrise d’oeuvre pour la construction 
d’un ensemble immobilier sur le site 

de l’ancienne poste

Rue du Professeur Deperet
69160 Tassin-la-Demi-Lune

Présentation de l’Esquisse 
le 08.09.2022



NOTRE ÉQUIPE

ARCHITECTE 
MANDATAIRE

BET ACOUSTIQUEBET ECONOMIE DE LA 
CONSTRUCTION

OPC

Une équipe soudée qui a l’habitude de travailler ensemble

Des partenaires experts, réactifs, disponibles, à l’écoute

BET STRUCTURE
BET THERMIQUE - FLUIDES

BET VRD



SOMMAIRE

Contexte urbain et enjeux
Contexte urbain du site
Contexte réglementaire 
Enjeux majeurs
Objectifs architecturaux
Planning et phasage de l'opération

Approche architecturale
Les flux et accès
Plan de masse 
Plan des niveaux
Vues du projet [ + Vidéo ]

01.

Le projet02.



Contexte urbain et enjeux01.



Construction d’un ensemble immobilier sur le site de l’ancienne posteVILLE DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE P. 5ANALYSE URBAINE

CONTEXTE DU PROJET
Un projet au coeur du bourg historique
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

EMPRISE DU SITE
DIVISION SOUS PLU 2005

ACCÈS EXISTANT
PARKING

ACCÈS PIÉTON
EXISTANT À L’ANCIENNE POSTE

PARCELLE DE LA 
MÉTROPOLE

Un projet respectueux du PLU 2005
et des prescriptions du secteur patrimonial 

« bourg-avenue du 8 mai »
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ENJEUX

ENJEUX
DU

PROJET

ENJEUX FONCTIONNELS

ENJEUX URBAINS

. Limiter l’intervention sur les parcelles de la Métropole

. Gérer la superposition des fonctions (commerces en RDC 
et maison médicale au R+1) et les différents flux
. Faciliter les flux de circulation / vision

. S’intégrer dans le secteur patrimonial du bourg historique

. Mettre en valeur l’espace végétalisé présent sur la parcelle

. Intégrer un maximum de place de stationnement public 

. Concevoir un équipement durable

. Offrir un confort acoustique, thermique, visuel optimal

. Faciliter l’exploitation et la maintenance de l’équipement

. Optimiser les délais d’intervention 

. Limiter les nuisances notamment l’utilisation des parkings

. Penser le cout global de l’équipement 

ENJEUX TECHNIQUES

ENJEUX FINANCIERS 
ET OPÉRATIONNELS
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OBJECTIFS ARCHITECTURAUX

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
anticipation des consommations finales

tendre vers la RE2020

ACCESSIBILITÉ
un nouvel équipement 

accessible à tous

EFFICACITÉ DU CHANTIER
préfabrication
chantier sec 

MISE EN VALEUR DU VÉGÉTAL
un équipement tourné 
sur l’espace végétalisé

ARCHITECTURE DURABLE
économie de moyens

conception bio-climatique
choix de matériaux pérennes

PROJET CONTEMPORAIN AMBITIEUX
visibilité de l’équipement

une architecture respectueuse du
contexte historique
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N° Désignation Durée 
calendaire

0 PLANNING DE L'OPERATION 22,97 
mois

1 ETUDES 10,8 mois

2 ESQUISSE 4 sem.

3 Validation ESQ MOA 2 sem.

4 AVANT PROJET SOMMAIRE - APS 6 sem.

5 Validation APS MOA 2 sem.

6 AVANT PROJET DEFINITIF - APD 6 sem.

7 Validation APD MOA 2 sem.

8 PROJET - PRO 8 sem.

9 Validation PRO MOA 2 sem.

10 DCE 2 sem.

11 CONSULTATION DES ENTREPRISES 6 sem.

12 ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX - ACT 1 mois

13 NEGOCIATION ET NOTIFICATION 3 sem.

14 PERMIS DE CONSTRUIRE 5,77 mois

15 REALISATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE - PC 2 sem.

16 INSTRUCTION PC (délai maximal) 2,97 mois

17 Délais de recours 2,34 mois

18 TRAVAUX 12,16 mois

19 OS Démarrage des travaux 0 jour

20 Préparation de chantier 8 sem.

21 Terrassements - Structure 4,56 mois

22 Enveloppe 3,67 mois

23 Clos et couvert 0 jour

24 Corps d'états secondaires et techniques - RDC : locaux bruts 4 sem.

25 Corps d'états secondaires et techniques - R+1 : locaux bruts 6 sem.

26 Corps d'états secondaires - R+1 : locaux finis - OPTION 2,93 mois

27 Extérieurs 2,74 mois

28 OPR 8 sem.

29 Réception 0 jour

11/05/22 09/04/24
PLANNING DE L'OPERATION

11/05/22 09/04/24
PLANNING DE L'OPERATION

11/05/22 04/04/23
ETUDES

11/05/22 07/06/22
ESQUISSE

08/06/22 21/06/22
Validation ESQ MOA

22/06/22 02/08/22
AVANT PROJET SOMMAIRE - APS 

03/08/22 16/08/22
Validation APS MOA

17/08/22 27/09/22
AVANT PROJET DEFINITIF - APD 

28/09/22 11/10/22
Validation APD MOA 

12/10/22 06/12/22
PROJET - PRO 

07/12/22 20/12/22
Validation PRO MOA

21/12/22 03/01/23
DCE

04/01/23 14/02/23
CONSULTATION DES ENTREPRISES

15/02/23 14/03/23
ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX - ACT

15/03/23 04/04/23
NEGOCIATION ET NOTIFICATION

12/10/22 04/04/23
PERMIS DE CONSTRUIRE

12/10/22 25/10/22
REALISATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE - PC

26/10/22 24/01/23
INSTRUCTION PC (délai maximal)

25/01/23 04/04/23
Délais de recours

05/04/23 09/04/24
TRAVAUX

05/04/23
OS Démarrage des travaux

06/04/23 31/05/23
Préparation de chantier

04/05/23 20/09/23
Terrassements - Structure

24/08/23 13/12/23
Enveloppe

16/11/23
Clos et couvert

28/12/23 24/01/24
Corps d'états secondaires et techniques - RDC : locaux bruts

16/11/23 27/12/23
Corps d'états secondaires et techniques - R+1 : locaux bruts

16/11/23 13/02/24
Corps d'états secondaires - R+1 : locaux finis - OPTION

22/11/23 13/02/24
Extérieurs

14/02/24 09/04/24
OPR

09/04/24
Réception

M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J
22 Semestre 2, 2022 Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 S

REAMENAGEMENT DU SITE DE L'ANCIENNE POSTE - TASSIN LA DEMI LUNE - ESQUISSE

Compris intempéries et congés

PLANNING 12 mois de travaux // livraison début avril 2024
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CONTEXTE DU PROJET
Des murs marqueurs de l'environnement du site

ANALYSE URBAINE
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APPROCHE ARCHITECTURALE

Plan des contraintes et des enjeux 

PARKING PUBLIC
(conservé)

ESPACE VERT 
A VALORISER

FAÇADE ACTIVE 
visibilité et accès des 
nouveaux commerces le 
long de la rue du Professeur 
Deperet

COUR TECHNIQUE 
un espace dédié à la 
livraison, à l'écart de l'espace 
public

CHEMINEMENT PIÉTON 
favoriser la déambulation 
piétonne
OUVERTURE SUR LE PAYSAGE 
un équipement tourné vers 
l'espace végétalisé

N

S’implanter sur l’ancienne Poste : une économie de moyens
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MAÎTRISE D'OEUVRE :MAÎTRISE D'OUVRAGE : ECHELLE :
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23,71

17,43

A

A

C

C
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Oeuvre d'art existante
replacée

Cheminement piéton
périphérique : béton

Cheminement piéton
existant

Cheminement piéton
périphérique : béton

Superette

253,09 m2

Commerce

58,68 m2

Pharmacie

178,81 m2

Hall

10,19 m2

Déchets

6,40 m2

Cour livraison
sol : enrobé

Accès public
Supere

Accès public
Commerce

Accès public
Maison médicale

Accès public
Pharmacie

Accès public
soins

Accès personnel
et livraisons

Accès
personnel

et livraisons
Lim

ite de propriété

Lim
ite de propriété

Limite de propriété

Lim
ite
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e
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ro

p
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Accès parking public
accès existant

Parking existant réhabilité - 20 places
dont 1 PMR et dont 4 bornes de rechargement

pour véhicules électriques
sol : enrobé (reprises)

Zone enherbée existante
en l'état

Local livré brut avec 
sol brut (revêtement charge preneur)
plafond brut (traitement charge preneur)

Local livré brut avec 
en a
sol brut (revêtement charge
preneur)
plafond brut (traitement charge
preneur)

Local livré brut avec 
sol brut (revêtement charge preneur)
plafond brut (traitement charge preneur)

Esc. vers R+1 / ht à monter 4,20m
27 marches 16x32cm
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VUE :
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PHASE : DATE :

1:200

Esquisse 31/05/2022

A
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B
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23,73

1
0
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3

4,98

8,70

4,92

18,84

15,91

13,60

29,51

17,12

6,61

8,30

1,50

7,52

vide sur

hall

vue sur les

monts d'or

HSFxP : 2.60m

HSFxP : 2.60m

Attente

18,92 m2

Cabinet

26,04 m2Cabinet kiné

46,68 m2

WC publics

15,84 m2

Cabinet

33,18 m2

Cabinet

23,44 m2

Cabinet

45,28 m2

Salle commune

40,61 m2

Ménage

6,32 m2

Vestiaires

9,11 m2

Cabinet

32,57 m2

Cabinet

41,89 m2

Cabinet

26,66 m2

Cabinet

25,74 m2

DASRI

6,38 m2

Circulation

12,57 m2

Circulation

23,85 m2

Accueil

11,14 m2

PLAN DU R+1

N
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